ESTIMATE

見積書の内訳（見本）

サンプル工業株式会社さま　受注・工程管理システム 開発

見積の種類	要件定義後の正式見積もり
有効期限	発行から60日
作成	株式会社オーバーエックス

この見本について

オーバーエックスがお渡ししている成果物の形式をお見せするための見本です。会社名・人名・数値・内容はすべて架空で、実在の会社やシステムとは関係ありません。

1. 見積もりの前提

項目	前提
画面	32画面（PC 26、タブレット 6）
帳票	4種類
連携	取引先2社のCSV取り込み、会計ソフトへのCSV出力
データ移行	Accessの受注・取引先・品目（直近5年分）
期間	要件定義の確定後 4か月
含まないもの	タブレット・バーコードリーダー等の機器、サーバー費

2. 工程ごとの内訳

工程	作業内容	工数（人月）	金額（税別）
設計	詳細設計、データベース設計、画面設計	1.2	1,080,000円
開発	画面・帳票・連携・権限の実装	2.6	2,080,000円
テスト	単体・結合・総合テスト、受け入れテストの支援	1.2	960,000円
データ移行	変換プログラムの作成、リハーサル2回、本番移行	0.6	480,000円
導入支援	操作説明会（本社・工場）、マニュアル作成、稼働立ち会い	0.3	240,000円
プロジェクト管理	計画、定例、課題管理、品質管理	0.6	600,000円
合計		**6.5**	**5,440,000円**

3. お支払い条件と保証

項目	内容
お支払い	契約時30%、検収時70%
契約の形	請負契約（要件定義は準委任契約で実施済み）
無償の不具合対応	納品後1年間
保守（任意）	スタンダード保守 月15万円（税別）
仕様の追加・変更	影響する工数を見積もり、ご承認後に実施

4. 稼働後の費用の目安（年間・税別）

項目	金額
サーバー（クラウド）	約36万円
保守（スタンダード）	180万円（2年目以降）
改修（任意）	必要に応じて

工程ごとの工数と前提を明記することで、他社の見積もりと比べやすくしています。